БІЗНЕС-ПЛАН

Швейна майстерня «Приклад» (зразок): пошив уніформи та малих партій одягу під замовлення

складений у форматі Положення про бізнес-плани, що подаються для отримання фінансової державної підтримки (постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1527 у редакції від 06.10.2026), для програми «Грант на започаткування або масштабування власної справи»

Заявник	Олена Прикладна, фізична особа-підприємець (третя група єдиного податку, не платник ПДВ)
Напрям гранту	Започаткування власної справи
Запитувана сума гранту	420 000 грн
Строк реалізації проєкту	60 місяців (5 років)
Основний вид діяльності (КВЕД)	14.13 Виробництво іншого верхнього одягу
Місце реалізації	м. Стрий, Львівська область (оренда виробничого приміщення, вигадана адреса)

ЗРАЗОК. Усі особи, назви, адреси та цифри в цьому документі вигадані й показані лише для ілюстрації структури та якості. Це не готова заявка.

№	Вид даних	Зміст даних
	Резюме проєкту	
1	**Основна мета проєкту**	Запустити у м. Стрий невелику швейну майстерню на три робочі місця, яка шиє уніформу, фартухи й спецодяг для кав'ярень, готелів і майстерень, а також малі партії одягу для локальних брендів. Мета — за перший рік вийти на 9–10 замовлень на місяць, створити робочі місця для швачок і сплачувати податки та ЄСВ у розмірі, що перевищує отриманий грант.
2	**Коротка характеристика продукції або послуг**	Пошив уніформи (фартухи, сорочки, жилети) для закладів харчування і готелів за технічним завданням клієнта. Пошив малих партій одягу (від 20 одиниць) для локальних брендів: розкрій, пошив, контроль якості, упаковка. Середня вартість замовлення — 18 000 грн; приблизно 31% вартості припадає на тканини та фурнітуру.
3	**Визначення цільової аудиторії**	Кав'ярні, ресторани, готелі та салони краси у Львівській області та сусідніх регіонах, яким потрібна фірмова уніформа швидше й дешевше, ніж у великих фабрик; невеликі бренди одягу, яким потрібна партія без мінімального тиражу в сотні одиниць.
4	**Місцезнаходження реалізації проєкту**	м. Стрий, Львівська область (оренда виробничого приміщення, вигадана адреса) Цех площею близько 90 м² на першому поверсі; є окремий вхід для розвантаження матеріалів.
5	**Графік реалізації проєкту**	Оренда та облаштування цеху, місяць 1 (02.2027): приміщення готове до встановлення обладнання Закупівля та монтаж обладнання, перший запас тканин — місяці 1–2 (02.2027 – 03.2027): 6 швейних машин, розкрійний стіл, прасувальна система працюють Запуск сайту-каталогу, перші замовлення, найм двох швачок — місяці 1–3 (02.2027 – 04.2027): 5–6 замовлень на місяць Найм розкрійника-технолога, вихід на повне завантаження — місяці 4–12 (05.2027 – 01.2028): 9–10 замовлень на місяць Стабільна робота, розвиток постійних клієнтів, повторні замовлення — місяці 13–60 (02.2028 – 01.2032): щорічне зростання виручки на 4%
6	**Загальний бюджет проєкту**	Загальна вартість реалізації проєкту — 470 000 грн, у тому числі кошти гранту — 420 000 грн та власні кошти — 50 000 грн (10,6%). Основні статті за рахунок гранту: Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби — 281 000 грн; Сировина, матеріали, товари, послуги, тварини, насадження — 40 000 грн; Оренда нежитлових приміщень / земельної ділянки — 40 000 грн; Облаштування робочих місць (меблі, інструменти, спецодяг, ЗІЗ) — 24 000 грн; Веб-сайт, інтернет-магазин, автоматизація процесів — 20 000 грн; Айдентика, дизайн пакування, друк, фото- і відеоконтент — 15 000 грн. Детальний перелік — Додаток 1.
7	**Цінова стратегія продукції**	Вартість замовлення = матеріали + нормативний час пошиву × ставка цеху + націнка на організацію. Прайс на типові вироби публікуємо на сайті; для нетипових замовлень — розрахунок протягом одного робочого дня. Знижка 5% для клієнтів, які замовляють понад 50 одиниць на рік.
8	**Очікувані показники прибутковості**	Прогнозна виручка за перший рік — 1 518 294 грн, за останній рік проєкту — 2 355 821 грн; за весь строк — 10 411 732 грн. Чистий прибуток за весь строк (після всіх витрат, податків, ЄСВ та амортизації) — 1 128 948,11 грн; рентабельність за виручкою — 10,8%. Мінімальний залишок коштів за весь період — 69 808,96 грн (грошовий потік додатний протягом усього строку). Помісячний розрахунок — Додаток 2.
9	**Показники ефективності**	Строк окупності інвестицій — 28 місяців (інвестиції: 370 000 грн — обладнання, основні засоби та разові витрати проєкту). Рентабельність інвестицій за строк проєкту (накопичений операційний грошовий потік мінус інвестиції, поділений на інвестиції) — 285,5%; внутрішня норма прибутковості — 58,8% річних. Соціальний ефект: три офіційні робочі місця швачок і технолога у місті. Екологічний ефект: відходи тканин передаються на переробку або в майстерні рукоділля, а не на сміттєзвалище.
	Загальні відомості про суб'єкта малого і середнього підприємництва	
10	**Найменування суб'єкта**	Олена Прикладна
11	**Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / РНОКПП**	[вносить заявник перед поданням]

№	Вид даних	Зміст даних
12	**Організаційно-правова форма**	Фізична особа-підприємець (третя група єдиного податку, не платник ПДВ)
13	**Регіон провадження господарської діяльності**	Львівська область
14	**Код основного виду діяльності згідно з КВЕД**	14.13 Виробництво іншого верхнього одягу
15	**Досвід провадження господарської діяльності**	Вигадана біографія для зразка: заявниця сім років працювала швачкою і розкрійницею на швейній фабриці, останні три роки — технологом. Має досвід розрахунку собівартості й організації невеликих партій. Власного бізнесу раніше не мала; облік веде бухгалтер за договором.
16	**Контактна інформація**	Місцезнаходження та місце провадження діяльності: м. Стрий, Львівська область (оренда виробничого приміщення, вигадана адреса). Телефон: [вносить заявник перед поданням] Електронна пошта: [вносить заявник перед поданням] ПІБ власника: Олена Прикладна.
	Опис проєкту	
17	**Бізнес-ідея та мета її реалізації**	Невеликим закладам і брендам важко замовити пошив: фабрики працюють із партіями від сотні одиниць, а окремі швачки не гарантують терміни й якість. Майстерня пропонує малі партії за 7–10 робочих днів, чіткі ціни, контроль якості на кожному етапі та офіційні документи для бухгалтерії клієнта.
18	**Очікуваний вплив проєкту**	Місцеві заклади харчування й готелі отримують уніформу у своєму регіоні швидше та за відкритою ціною, а локальні бренди — виробника для малих партій. Для громади: три нових офіційних робочих місця, податки й ЄСВ, оренда приміщення на довгий строк.
19	**Наявність дозвільних документів**	Ліцензування цього виду діяльності не передбачене (заявниця підтверджує це для свого КВЕД і переліку виробів). Потрібні: відповідність приміщення протипожежним нормам, договір на вивезення виробничих відходів. Статус: у процесі, завершується до запуску (місяць 1).
20	**Потреба у державній підтримці**	Запитувана сума фінансової підтримки — 420 000 грн. Напрями використання: • Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби: 281 000 грн (66,9% гранту). • Сировина, матеріали, товари, послуги, тварини, насадження: 40 000 грн (9,5% гранту). • Оренда нежитлових приміщень / земельної ділянки: 40 000 грн (9,5% гранту). • Облаштування робочих місць (меблі, інструменти, спецодяг, ЗІЗ): 24 000 грн (5,7% гранту). • Веб-сайт, інтернет-магазин, автоматизація процесів: 20 000 грн (4,8% гранту). • Айдентика, дизайн пакування, друк, фото- і відеоконтент: 15 000 грн (3,6% гранту). Очікуваний результат: закупівля шести промислових машин, розкрійного столу й прасувальної системи дає повний цикл виробництва в одному цеху. Без гранту власних коштів вистачає лише на ремонт приміщення й рекламу, а виробництво довелося б передавати зовнішнім виробникам, що знижує якість і маржу. За оцінкою заявниці, грант скорочує вихід на повне завантаження з 18 до 11 місяців.
	Прогнозований звіт про прибутки та збитки	
21	**Прогнозовані надходження**	Дохід від реалізації послуг/товарів за роками проєкту: Рік 1: 1 518 294 грн. Рік 2: 2 094 316 грн. Рік 3: 2 178 090 грн. Рік 4: 2 265 211 грн. Рік 5: 2 355 821 грн. Помісячно — Додаток 2.
22	**Витрати на закупівлю основних засобів та обладнання**	Загалом на основні засоби, обладнання та облаштування — 335 000 грн (амортизація нараховується рівномірно протягом строку корисного використання). Перелік — Додаток 1.
23	**Операційні витрати**	Матеріали та собівартість — 3 227 631 грн; постійні витрати (оренда, комунальні послуги, реклама, облік тощо) — 1 320 000 грн; фонд оплати праці — 3 032 000 грн та ЄСВ роботодавця — 667 040 грн; податкові платежі підприємця (єдиний податок, військовий збір, ЄСВ за себе) — 738 844,32 грн; разові витрати — 35 000 грн; амортизація — 262 268,57 грн (за весь строк проєкту). Помісячно — Додаток 2.
24	**Очікувані прибутки або збитки за місяцями**	Прибуток/збиток у перший місяць — −2 202,34 грн; накопичений результат за 60 місяців — 1 128 948,11 грн. Таблиця за місяцями — Додаток 2.
25	**Розрахунок періоду беззбитковості**	Операційна беззбитковість: з 10-го місяця (11.2027) місячний результат стабільно невід'ємний; накопичений результат стабільно невід'ємний з 17-го місяця.

№	Вид даних	Зміст даних
		Розрахунок — Додаток 2.
	Інвестиційний план	
26	**Перелік активів, що планується придбати за рахунок грантових коштів**	• Прямострочна промислова швейна машина — 3 × 28 000 = 84 000 грн (Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби) • Оверлок 4-нитковий — 2 × 32 000 = 64 000 грн (Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби) • Розпошивальна (плоскошовна) машина — 1 × 55 000 = 55 000 грн (Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби) • Розкрійний стіл із різаком — 1 × 36 000 = 36 000 грн (Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби) • Прасувальна система з парогенератором — 1 × 42 000 = 42 000 грн (Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби) • Стільці, стелажі, манекени — 1 × 24 000 = 24 000 грн (Облаштування робочих місць (меблі, інструменти, спецодяг, ЗІЗ)) • Стартовий запас тканин і фурнітури — 1 × 40 000 = 40 000 грн (Сировина, матеріали, товари, послуги, тварини, насадження) • Оренда цеху за перші 4 місяці — 4 × 10 000 = 40 000 грн (Оренда нежитлових приміщень / земельної ділянки) • Логотип, етикетки, фотозйомка виробів (лукбук) — 1 × 15 000 = 15 000 грн (Айдентика, дизайн пакування, друк, фото- і відеоконтент) • Сайт-каталог із формою замовлення — 1 × 20 000 = 20 000 грн (Веб-сайт, інтернет-магазин, автоматизація процесів) Разом за рахунок гранту: 420 000 грн.
27	**Частка співфінансування**	Власні кошти заявника — 50 000 грн, що становить 10,6% загальної вартості проєкту (470 000 грн). Власні кошти спрямовуються на ремонт цеху та запуск реклами.
	Кадровий план	
28	**Кількість новостворених робочих місць**	Обов'язкових за програмою нових робочих місць для цього напряму не передбачено. У ході реалізації проєкту додатково створюється 3 робочі місця з офіційним працевлаштуванням (див. п. 29).
29	**Перелік посад та розмір заробітної плати**	• Швачка: 2 ос., 17 000 грн/міс. до оподаткування, з 2-го місяця, робота постійна. • Розкрійник-технолог: 1 ос., 18 000 грн/міс. до оподаткування, з 4-го місяця, робота постійна.
	Оцінка ризиків	
30	**Основні ризики реалізації проєкту**	• Затримка перших замовлень (зовнішній) • Зростання цін на тканини та фурнітуру (зовнішній) • Нестача кваліфікованих швачок (внутрішній) • Помилки в пошитті та рекламації (внутрішній) • Перебої з електропостачанням (зовнішній)
31	**Механізми управління ризиками та заходи з їх мінімізації**	• Затримка перших замовлень: сайт-каталог, прямі пропозиції закладам харчування, портфоліо виробів, пробні партії за пільговою ціною. • Зростання цін на тканини та фурнітуру: договори з двома постачальниками, перегляд цін для клієнтів раз на квартал. • Нестача кваліфікованих швачок: офіційна оплата, навчання новачків технологом, оплата від виробітку. • Помилки в пошитті та рекламації: контроль якості на кожному етапі, зразок до тиражу, гарантійна перешивка. • Перебої з електропостачанням: резервні акумуляторні станції для ключових машин, планування змін з урахуванням графіків.
	Соціально-економічні результати реалізації проєкту	
32	**Кількість створених робочих місць**	Нових робочих місць за програмою не передбачено; заплановано найняти 3 працівників, разом із робочим місцем самого підприємця — 4 робочі місця.
33	**Прогнозовані суми податкових та інших обов'язкових платежів**	За строк проєкту планується сплатити податків, зборів та ЄСВ на загальну суму 2 103 244,32 грн (єдиний податок, військовий збір, ЄСВ за підприємця та працівників, ПДФО з виплат працівникам). З них у розрахунок умови програми про сплату податків і ЄСВ не менше суми гранту (з місяця, наступного за зарахуванням коштів) зараховується 1 550 181,98 грн, що перевищує грант (420 000 грн); умова виконується з 19-го місяця. Розрахунок — Додаток 3.

№	Вид даних	Зміст даних
34	**Вплив проєкту на розвиток підприємницького середовища в регіоні**	Майстерня купуватиме тканини й фурнітуру в регіональних постачальників, співпрацюватиме з місцевими дизайнерами та рекламними підрядниками, а також сприятиме розвитку швейної галузі міста через навчання новачків на робочому місці.

Додаток 1. Бюджет проєкту та використання гранту

№	Стаття	Напрям (п. 7 Порядку)	Кільк.	Ціна, грн	Сума, грн	Джерело	Міс.
1	Прямострочна промислова швейна машина	Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби	3	28 000,00	84 000,00	Грант	1
2	Оверлок 4-нитковий	Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби	2	32 000,00	64 000,00	Грант	1
3	Розпошивальна (плоскошовна) машина	Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби	1	55 000,00	55 000,00	Грант	1
4	Розкрійний стіл із різаком	Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби	1	36 000,00	36 000,00	Грант	1
5	Прасувальна система з парогенератором	Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби	1	42 000,00	42 000,00	Грант	1
6	Стільці, стелажі, манекени	Облаштування робочих місць (меблі, інструменти, спецодяг, ЗІЗ)	1	24 000,00	24 000,00	Грант	1
7	Стартовий запас тканин і фурнітури	Сировина, матеріали, товари, послуги, тварини, насадження	1	40 000,00	40 000,00	Грант	1
8	Оренда цеху за перші 4 місяці	Оренда нежитлових приміщень / земельної ділянки	4	10 000,00	40 000,00	Грант	1
9	Логотип, етикетки, фотозйомка виробів (лукбук)	Айдентика, дизайн пакування, друк, фото- і відеоконтент	1	15 000,00	15 000,00	Грант	1
10	Сайт-каталог із формою замовлення	Веб-сайт, інтернет-магазин, автоматизація процесів	1	20 000,00	20 000,00	Грант	1
11	Ремонт та облаштування цеху (власні кошти)	Ремонт приміщень та/або обладнання	1	30 000,00	30 000,00	Власні	1
12	Запуск реклами та участь у ярмарку (власні кошти)	Маркетинг і реклама	1	20 000,00	20 000,00	Власні	1
	РАЗОМ за рахунок гранту				**420 000,00**		
	РАЗОМ власні кошти				**50 000,00**		
	ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ				**470 000,00**		

Дотримання відсоткових обмежень за напрямами витрат (п. 7 Порядку)

Напрям	Сума за рахунок гранту, грн	Частка гранту	Ліміт	Статус
Обладнання, меблі, інструменти, основні засоби	281 000,00	66,9%	без обмеження	в межах ліміту
Сировина, матеріали, товари, послуги, тварини, насадження	40 000,00	9,5%	≤ 50%	в межах ліміту
Оренда нежитлових приміщень / земельної ділянки	40 000,00	9,5%	≤ 25%	в межах ліміту
Облаштування робочих місць (меблі, інструменти, спецодяг, ЗІЗ)	24 000,00	5,7%	без обмеження	в межах ліміту
Веб-сайт, інтернет-магазин, автоматизація процесів	20 000,00	4,8%	≤ 10%	в межах ліміту
Айдентика, дизайн пакування, друк, фото- і відеоконтент	15 000,00	3,6%	≤ 50%	в межах ліміту

Додаток 2. Помісячний прогноз прибутків і збитків та грошового потоку

Міс.	Період	Виручка	Матеріали	Пост. витрати	Зарплата	ЄСВ робот.	Податки ФОП*	Разові	Амортиз.	Прибуток	Накоп. прибуток	Залишок коштів
1	02.2027	90 000,00	27 900,00	22 000,00	0,00	0,00	7 302,34	35 000,00	0,00	-2 202,34	-2 202,34	132 797,66
2	03.2027	95 400,00	29 574,00	22 000,00	34 000,00	7 480,00	7 626,34	0,00	4 445,23	-9 725,57	-11 927,91	127 517,32
3	04.2027	101 124,00	31 348,00	22 000,00	34 000,00	7 480,00	7 969,78	0,00	4 445,23	-6 119,01	-18 046,92	125 843,54
4	05.2027	107 191,00	33 229,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	8 333,80	0,00	4 445,23	-24 257,03	-42 303,95	106 031,74
5	06.2027	113 623,00	35 223,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	8 719,72	0,00	4 445,23	-20 204,95	-62 508,90	90 272,02
6	07.2027	120 440,00	37 336,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	9 128,74	0,00	4 445,23	-15 909,97	-78 418,87	78 807,28
7	08.2027	127 667,00	39 577,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	9 562,36	0,00	4 445,23	-11 357,59	-89 776,46	71 894,92
8	09.2027	135 327,00	41 951,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	10 021,96	0,00	4 445,23	-6 531,19	-96 307,65	69 808,96
9	10.2027	143 446,00	44 468,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	10 509,10	0,00	4 445,23	-1 416,33	-97 723,98	72 837,86
10	11.2027	152 053,00	47 136,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	11 025,52	0,00	4 445,23	4 006,25	-93 717,73	81 289,34
11	12.2027	161 176,00	49 965,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	11 572,90	0,00	4 445,23	9 752,87	-83 964,86	95 487,44
12	01.2028	170 847,00	52 963,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 153,16	0,00	4 445,23	15 845,61	-68 119,25	115 778,28
13	02.2028	171 406,00	53 136,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 186,70	0,00	4 445,23	16 198,07	-51 921,18	136 421,58
14	03.2028	171 967,00	53 310,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 220,36	0,00	4 445,23	16 551,41	-35 369,77	157 418,22
15	04.2028	172 530,00	53 484,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 254,14	0,00	4 445,23	16 906,63	-18 463,14	178 770,08
16	05.2028	173 095,00	53 659,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 288,04	0,00	4 445,23	17 262,73	-1 200,41	200 478,04
17	06.2028	173 662,00	53 835,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 322,06	0,00	4 445,23	17 619,71	16 419,30	222 542,98
18	07.2028	174 230,00	54 011,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 356,14	0,00	4 445,23	17 977,63	34 396,93	244 965,84
19	08.2028	174 801,00	54 188,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 390,40	0,00	4 445,23	18 337,37	52 734,30	267 748,44
20	09.2028	175 373,00	54 366,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 424,72	0,00	4 445,23	18 697,05	71 431,35	290 890,72
21	10.2028	175 947,00	54 544,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 459,16	0,00	4 445,23	19 058,61	90 489,96	314 394,56
22	11.2028	176 523,00	54 722,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 493,72	0,00	4 445,23	19 422,05	109 912,01	338 261,84
23	12.2028	177 101,00	54 901,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 528,40	0,00	4 445,23	19 786,37	129 698,38	362 493,44
24	01.2029	177 681,00	55 081,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 563,20	0,00	4 445,23	20 151,57	149 849,95	387 090,24
25	02.2029	178 262,00	55 261,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 598,06	0,00	4 445,23	20 517,71	170 367,66	412 053,18
26	03.2029	178 846,00	55 442,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 633,10	0,00	4 445,23	20 885,67	191 253,33	437 384,08
27	04.2029	179 432,00	55 624,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 668,26	0,00	4 445,23	21 254,51	212 507,84	463 083,82
28	05.2029	180 019,00	55 806,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 703,48	0,00	4 445,23	21 624,29	234 132,13	489 153,34
29	06.2029	180 608,00	55 988,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 738,82	0,00	4 445,23	21 995,95	256 128,08	515 594,52
30	07.2029	181 200,00	56 172,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 774,34	0,00	4 445,23	22 368,43	278 496,51	542 408,18
31	08.2029	181 793,00	56 356,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 809,92	0,00	4 445,23	22 741,85	301 238,36	569 595,26
32	09.2029	182 388,00	56 540,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 845,62	0,00	4 445,23	23 117,15	324 355,51	597 157,64
33	10.2029	182 985,00	56 725,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 881,44	0,00	4 445,23	23 493,33	347 848,84	625 096,20
34	11.2029	183 584,00	56 911,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 917,38	0,00	4 445,23	23 870,39	371 719,23	653 411,82
35	12.2029	184 185,00	57 097,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 953,44	0,00	4 445,23	24 249,33	395 968,56	682 106,38
36	01.2030	184 788,00	57 284,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	12 989,62	0,00	4 445,23	24 629,15	420 597,71	711 180,76
37	02.2030	185 393,00	57 472,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 025,92	0,00	4 445,23	25 009,85	445 607,56	740 635,84
38	03.2030	186 000,00	57 660,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 062,34	0,00	4 445,23	25 392,43	470 999,99	770 473,50
39	04.2030	186 609,00	57 849,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 098,88	0,00	4 445,23	25 775,89	496 775,88	800 694,62
40	05.2030	187 220,00	58 038,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 135,54	0,00	4 445,23	26 161,23	522 937,11	831 301,08

Міс.	Період	Виручка	Матеріали	Пост. витрати	Зарплата	ЄСВ робот.	Податки ФОП*	Разові	Амортиз.	Прибуток	Накоп. прибуток	Залишок коштів
41	06.2030	187 833,00	58 228,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 172,32	0,00	4 445,23	26 547,45	549 484,56	862 293,76
42	07.2030	188 447,00	58 419,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 209,16	0,00	4 445,23	26 933,61	576 418,17	893 672,60
43	08.2030	189 064,00	58 610,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 246,18	0,00	4 445,23	27 322,59	603 740,76	925 440,42
44	09.2030	189 683,00	58 802,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 283,32	0,00	4 445,23	27 712,45	631 453,21	957 598,10
45	10.2030	190 304,00	58 994,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 320,58	0,00	4 445,23	28 104,19	659 557,40	990 147,52
46	11.2030	190 927,00	59 187,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 357,96	0,00	4 445,23	28 496,81	688 054,21	1 023 089,56
47	12.2030	191 552,00	59 381,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 395,46	0,00	4 445,23	28 890,31	716 944,52	1 056 425,10
48	01.2031	192 179,00	59 575,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 433,08	0,00	4 445,23	29 285,69	746 230,21	1 090 156,02
49	02.2031	192 809,00	59 771,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 470,88	0,00	4 445,23	29 681,89	775 912,10	1 124 283,14
50	03.2031	193 440,00	59 966,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 508,74	0,00	4 445,23	30 080,03	805 992,13	1 158 808,40
51	04.2031	194 073,00	60 163,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 546,72	0,00	4 445,23	30 478,05	836 470,18	1 193 731,68
52	05.2031	194 708,00	60 359,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 584,82	0,00	4 445,23	30 878,95	867 349,13	1 229 055,86
53	06.2031	195 346,00	60 557,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 623,10	0,00	4 445,23	31 280,67	898 629,80	1 264 781,76
54	07.2031	195 985,00	60 755,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 661,44	0,00	4 445,23	31 683,33	930 313,13	1 300 910,32
55	08.2031	196 627,00	60 954,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 699,96	0,00	4 445,23	32 087,81	962 400,94	1 337 443,36
56	09.2031	197 271,00	61 154,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 738,60	0,00	4 445,23	32 493,17	994 894,11	1 374 381,76
57	10.2031	197 917,00	61 354,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 777,36	0,00	4 445,23	32 900,41	1 027 794,52	1 411 727,40
58	11.2031	198 564,00	61 555,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 816,18	0,00	4 445,23	33 307,59	1 061 102,11	1 449 480,22
59	12.2031	199 214,00	61 756,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 855,18	0,00	4 445,23	33 717,59	1 094 819,70	1 487 643,04
60	01.2032	199 867,00	61 959,00	22 000,00	52 000,00	11 440,00	13 894,36	0,00	4 445,23	34 128,41	1 128 948,11	1 526 216,68
	РАЗОМ	**10 411 732,00**	**3 227 631,00**	**1 320 000,00**	**3 032 000,00**	**667 040,00**	**738 844,32**	**35 000,00**	**262 268,57**	**1 128 948,11**		

** Податки ФОП: єдиний податок 5% + військовий збір 1% від доходу + ЄСВ за підприємця 1 902,34 грн/міс. Заробітна плата вказана до оподаткування; ЄСВ роботодавця — 22%. Закупівлі за грантові та власні кошти здійснюються в 1-му місяці; залишок коштів = накопичений чистий грошовий потік із урахуванням гранту, власних коштів і закупівель.*

Додаток 3. Податки, збори та ЄСВ порівняно з грантом (п. 23 Порядку)

Міс.	Період	Єдиний податок	Військовий збір	ЄСВ за ФОП	За працівників**	Враховується за місяць	Накопичено	Грант	Покрито?
1	02.2027	4 500,00	900,00	1 902,34	0,00	0,00	0,00	420 000,00	ні
2	03.2027	4 770,00	954,00	1 902,34	9 180,00	16 806,34	16 806,34	420 000,00	ні
3	04.2027	5 056,20	1 011,24	1 902,34	9 180,00	17 149,78	33 956,12	420 000,00	ні
4	05.2027	5 359,55	1 071,91	1 902,34	14 040,00	22 373,80	56 329,92	420 000,00	ні
5	06.2027	5 681,15	1 136,23	1 902,34	14 040,00	22 759,72	79 089,64	420 000,00	ні
6	07.2027	6 022,00	1 204,40	1 902,34	14 040,00	23 168,74	102 258,38	420 000,00	ні
7	08.2027	6 383,35	1 276,67	1 902,34	14 040,00	23 602,36	125 860,74	420 000,00	ні
8	09.2027	6 766,35	1 353,27	1 902,34	14 040,00	24 061,96	149 922,70	420 000,00	ні
9	10.2027	7 172,30	1 434,46	1 902,34	14 040,00	24 549,10	174 471,80	420 000,00	ні
10	11.2027	7 602,65	1 520,53	1 902,34	14 040,00	25 065,52	199 537,32	420 000,00	ні
11	12.2027	8 058,80	1 611,76	1 902,34	14 040,00	25 612,90	225 150,22	420 000,00	ні
12	01.2028	8 542,35	1 708,47	1 902,34	14 040,00	26 193,16	251 343,38	420 000,00	ні
13	02.2028	8 570,30	1 714,06	1 902,34	14 040,00	26 226,70	277 570,08	420 000,00	ні
14	03.2028	8 598,35	1 719,67	1 902,34	14 040,00	26 260,36	303 830,44	420 000,00	ні
15	04.2028	8 626,50	1 725,30	1 902,34	14 040,00	26 294,14	330 124,58	420 000,00	ні
16	05.2028	8 654,75	1 730,95	1 902,34	14 040,00	26 328,04	356 452,62	420 000,00	ні
17	06.2028	8 683,10	1 736,62	1 902,34	14 040,00	26 362,06	382 814,68	420 000,00	ні
18	07.2028	8 711,50	1 742,30	1 902,34	14 040,00	26 396,14	409 210,82	420 000,00	ні
19	08.2028	8 740,05	1 748,01	1 902,34	14 040,00	26 430,40	435 641,22	420 000,00	так
20	09.2028	8 768,65	1 753,73	1 902,34	14 040,00	26 464,72	462 105,94	420 000,00	так
21	10.2028	8 797,35	1 759,47	1 902,34	14 040,00	26 499,16	488 605,10	420 000,00	так
22	11.2028	8 826,15	1 765,23	1 902,34	14 040,00	26 533,72	515 138,82	420 000,00	так
23	12.2028	8 855,05	1 771,01	1 902,34	14 040,00	26 568,40	541 707,22	420 000,00	так
24	01.2029	8 884,05	1 776,81	1 902,34	14 040,00	26 603,20	568 310,42	420 000,00	так
25	02.2029	8 913,10	1 782,62	1 902,34	14 040,00	26 638,06	594 948,48	420 000,00	так
26	03.2029	8 942,30	1 788,46	1 902,34	14 040,00	26 673,10	621 621,58	420 000,00	так
27	04.2029	8 971,60	1 794,32	1 902,34	14 040,00	26 708,26	648 329,84	420 000,00	так
28	05.2029	9 000,95	1 800,19	1 902,34	14 040,00	26 743,48	675 073,32	420 000,00	так
29	06.2029	9 030,40	1 806,08	1 902,34	14 040,00	26 778,82	701 852,14	420 000,00	так
30	07.2029	9 060,00	1 812,00	1 902,34	14 040,00	26 814,34	728 666,48	420 000,00	так
31	08.2029	9 089,65	1 817,93	1 902,34	14 040,00	26 849,92	755 516,40	420 000,00	так
32	09.2029	9 119,40	1 823,88	1 902,34	14 040,00	26 885,62	782 402,02	420 000,00	так
33	10.2029	9 149,25	1 829,85	1 902,34	14 040,00	26 921,44	809 323,46	420 000,00	так
34	11.2029	9 179,20	1 835,84	1 902,34	14 040,00	26 957,38	836 280,84	420 000,00	так
35	12.2029	9 209,25	1 841,85	1 902,34	14 040,00	26 993,44	863 274,28	420 000,00	так
36	01.2030	9 239,40	1 847,88	1 902,34	14 040,00	27 029,62	890 303,90	420 000,00	так
37	02.2030	9 269,65	1 853,93	1 902,34	14 040,00	27 065,92	917 369,82	420 000,00	так
38	03.2030	9 300,00	1 860,00	1 902,34	14 040,00	27 102,34	944 472,16	420 000,00	так
39	04.2030	9 330,45	1 866,09	1 902,34	14 040,00	27 138,88	971 611,04	420 000,00	так
40	05.2030	9 361,00	1 872,20	1 902,34	14 040,00	27 175,54	998 786,58	420 000,00	так

Міс.	Період	Єдиний податок	Військовий збір	ЄСВ за ФОП	За працівників**	Враховується за місяць	Накопичено	Грант	Покрито?
41	06.2030	9 391,65	1 878,33	1 902,34	14 040,00	27 212,32	1 025 998,90	420 000,00	так
42	07.2030	9 422,35	1 884,47	1 902,34	14 040,00	27 249,16	1 053 248,06	420 000,00	так
43	08.2030	9 453,20	1 890,64	1 902,34	14 040,00	27 286,18	1 080 534,24	420 000,00	так
44	09.2030	9 484,15	1 896,83	1 902,34	14 040,00	27 323,32	1 107 857,56	420 000,00	так
45	10.2030	9 515,20	1 903,04	1 902,34	14 040,00	27 360,58	1 135 218,14	420 000,00	так
46	11.2030	9 546,35	1 909,27	1 902,34	14 040,00	27 397,96	1 162 616,10	420 000,00	так
47	12.2030	9 577,60	1 915,52	1 902,34	14 040,00	27 435,46	1 190 051,56	420 000,00	так
48	01.2031	9 608,95	1 921,79	1 902,34	14 040,00	27 473,08	1 217 524,64	420 000,00	так
49	02.2031	9 640,45	1 928,09	1 902,34	14 040,00	27 510,88	1 245 035,52	420 000,00	так
50	03.2031	9 672,00	1 934,40	1 902,34	14 040,00	27 548,74	1 272 584,26	420 000,00	так
51	04.2031	9 703,65	1 940,73	1 902,34	14 040,00	27 586,72	1 300 170,98	420 000,00	так
52	05.2031	9 735,40	1 947,08	1 902,34	14 040,00	27 624,82	1 327 795,80	420 000,00	так
53	06.2031	9 767,30	1 953,46	1 902,34	14 040,00	27 663,10	1 355 458,90	420 000,00	так
54	07.2031	9 799,25	1 959,85	1 902,34	14 040,00	27 701,44	1 383 160,34	420 000,00	так
55	08.2031	9 831,35	1 966,27	1 902,34	14 040,00	27 739,96	1 410 900,30	420 000,00	так
56	09.2031	9 863,55	1 972,71	1 902,34	14 040,00	27 778,60	1 438 678,90	420 000,00	так
57	10.2031	9 895,85	1 979,17	1 902,34	14 040,00	27 817,36	1 466 496,26	420 000,00	так
58	11.2031	9 928,20	1 985,64	1 902,34	14 040,00	27 856,18	1 494 352,44	420 000,00	так
59	12.2031	9 960,70	1 992,14	1 902,34	14 040,00	27 895,18	1 522 247,62	420 000,00	так
60	01.2032	9 993,35	1 998,67	1 902,34	14 040,00	27 934,36	1 550 181,98	420 000,00	так

*Підрахунок починається з першого числа місяця, наступного за місяцем зарахування коштів гранту (п. 23 Порядку), і враховує фактично сплачені платежі (п. 5): місяць 1 — місяць зарахування, у розрахунок не входить. Для підприємця зараховуються єдиний податок, військовий збір і ЄСВ за себе. ** За працівників (п. 5 Порядку в редакції від 06.10.2026): ЄСВ і військовий збір за всіх працевлаштованих працівників, ПДФО лише за працевлаштованих за програмою.*